

Evidenčné číslo zhotoviteľa: -
Evidenčné číslo objednávateľa: -

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2017

**o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Nová Ľubovňa**
Sídlo: OcÚ Nová Ľubovňa č.102, 065 11 Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa
štatutárny zástupca: Stanislav Turlík, starosta obce
IČO: 00330086
DIČ: 2020698735
IČ pre daň: neplatca DPH
Tel.: +421 52 428 3431
Fax: +421 52 428 3433
E-mail: obec@novalubovna.sk
Internetová stránka: www.novalubovna.sk
IBAN: SK46 0200 0000 0000 1242 8602
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.**
Sídlo: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36 489 042
DIČ: 2021761808
IČ DPH: SK2021761808
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: OR Prešov, Vložka číslo: 14479/P
Zastúpený: Bc. Peter Novajovský - konateľ
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
Číslo účtu: SK05 0200 0000 0017 7841 7354
Tel.: 0911 717 404
Fax:
E-mail: novajovsky@spisskabela.sk
Internetová stránka: www.msp.spisskabela.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2017,
predmetom ktorej je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného
diela: „**Prestrešenie futbalovej tribúny**“.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet Dodatku č.1

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena termínu ukončenia výstavby z dôvodu nevhodných klimatických podmienok a z dôvodu, že objednávateľ požiadala o pridelenie dotácie. Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia, bezo zmeny lehoty výstavby sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 1 čl. IV. Doba plnenia:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce: postupná realizácia stavebných prác so začiatkom po podpise ZoD a následnom odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi, v lehote ukončenia do 1,3 mesiacov (max. 2 mesiace), po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr však do 15.06.2017. Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu len v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Nové znenie bodu 1 čl. IV. Doba plnenia:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce: postupná realizácia stavebných prác so začiatkom po podpise ZoD a následnom odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi, v lehote ukončenia do 1,3 mesiacov (max. 2 mesiace), po prevzatí staveniska zhotoviteľom. Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu len v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 uzavreli slobodne, Dodatok č.1 nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č.1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.

V Novej Ľubovni, dňa 23.05.2017

V Spišskej Belej, dňa 23.05.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Stanislav Turlík
starosta obce

.....
Peter Novajovský
konateľ