

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo zhotoviteľa: 4909.1072012LMA

Evidenčné číslo objednávateľa: 34/2021

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na jednanie:

- vo veciach zmluvy:

- v technických veciach:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Nová Ľubovňa

OcÚ Nová Ľubovňa č.102, 065 11 Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa

Ing. Júlia Boďová, starostka obce

Ing. Júlia Boďová, starostka obce

Ing. Júlia Boďová, starostka obce

00 330 086

2020698735

neplatca DPH

+421 52 428 3431

+421 52 428 3433

obec@novalubovna.sk

www.novalubovna.sk

VÚB, a.s., pob. Stará Ľubovňa

SK46 0200 0000 0000 1242 8602

SUBASKBX

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

31 651 518

2020490274

SK2020490274

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,

odd. Sa, vložka č. 248/V

Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov

Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700

SWIFT /BIC/: GIBASKBX

Tel.: 051/77 33 433

Fax: --

E-mail: zavod-po@eurovia.sk

Internetová stránka: www.eurovia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podpísaním tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany dohodli na úprave a doplnení, v zmysle Článku XX, Zmluvy o dielo zo dňa 01.06.2021 na predmet zákazky: "**Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice**", v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. b), c) a § 18 ods. 3 písm. a) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) a to z dôvodu nevyhnutne potrebnej úpravy predmetného stavebného diela, vrátane úpravy vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu, nakoľko:

- počas realizácie vznikla potreba nevyhnutných naviac prác, aby stavebné dielo mohlo byť zrealizované ako funkčné a kvalitné,
- práce a množstvá z vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu, ktoré nie je potrebné realizovať (menej práce), sú odpočítané.

Úpravy vo finálnom technickom riešení, majú dopad na vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet – prílohy č.1 a č.2 predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej aj „ZoD“).

Technické riešenia boli prerokované s objednávateľom a stavebným dozorom, pričom sa zmluvná cena predmetu zmluvy upravuje o cenu naviac prác a menej prác na základe rozpočtov, ktoré tvoria prílohu tohto Dodatku č. 1 nasledovne:

ČLÁNOK VII Cena predmetu zmluvy

7.6 Cena za celý predmet základnej Zmluvy o dielo činí:

222 864,70 € bez DPH,

slovom: dvestodvadsaťdvatisíc osemstošesťdesiatštyri a 710/100

44 572,94 € DPH 20 %,

slovom: štyridsaťštyritisíc päťstosedemdesiatdva a 94/100

267 437,64 € s DPH,

slovom: dvestošesťdesiatsedemtisíc štyristotridsaťsedem a 64/100

Cena menej prác spolu (nefakturované položky, resp. výmery množstva) v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1:

29 705,37 € bez DPH

- z toho pre objekt: REKONŠTRUKCIA MK - VETVA „A“, REKONŠTRUKCIA MK - CHODNÍK UL.ŠKOLSKÁ

29 527,78 € bez DPH

- z toho pre objekt: REKONŠTRUKCIA MK - VETVA „B“

177,59 € bez DPH

Cena naviac prác spolu (nové časti) v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1:

22 183,70 € bez DPH

Cena za celý predmet zmluvy, vrátane menej prác a naviac prác v zmysle Výkazu výmer – Rozpočtu, ktoré tvoria prílohu Dodatku č. 1, činí:

215 343,03 € bez DPH; 43 068,61 € DPH 20 %; 258 411,64 € s DPH

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 01.06.2021 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť základnej Zmluvy o dielo na realizáciu predmetu zákazky: "**Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice**" a je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dve) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa.

Tento Dodatok č. 1 sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinný deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z.

V Košiciach, dňa 20.10.2021

V Novej Ľubovni, dňa 20.10.2021

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

podpísané

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

podpísané

.....
Ing. Júlia Boďová
starostka obce

podpísané

.....
Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.