HARMONOGRAM **Príloha č. 2**

Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budov ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa	1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac				4.mesiac				5.mesiac				6.mesiac				7.mesiac				8.mesiac			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
Demontážne práce jestv. zar. strojovne																																
Búracie a zemné práce, stavebné úpravy																																
Montážne práce UK (kotolňa)																																
Elektroinštalácie + MaR																																
Plyn, montáž, revízia plynu																																
Povrchové úpravy, dokončovacie práce																																
Izolácie, nátery, maľby																																
Skúšky,revízie, odovzdanie stavby																																