

DODATOK č. 2/2021

k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo zhotoviteľa: 05/2020

Evidenčné číslo objednávateľa: 23/2020

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na jednanie:

- vo veciach zmluvy:

- v technických veciach:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetová stránka:

Bežný účet obce

Bankové spojenie (bežný účet):

IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie (na zloženie zmluvného depozitu): VÚB, a.s., pob. Stará Ľubovňa

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Nová Ľubovňa

OcÚ Nová Ľubovňa č.102, 065 11 Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa

Ing. Júlia Boďová, starostka obce

Ing. Júlia Boďová, starostka obce

Ing. Júlia Boďová, starostka obce

00 330 086

2020698735

neplatca DPH

+421 52 428 3431

+421 52 428 3433

obec@novalubovna.sk

www.novalubovna.sk

VÚB, a.s., pob. Stará Ľubovňa

SK46 0200 0000 0000 1242 8602

SUBASKBX

VÚB, a.s., pob. Stará Ľubovňa

SK55 0200 0000 0036 3571 7455

SUBASKBX

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Milan Štupák

Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Milan Štupák

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT /BIC/:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetová stránka:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ing. Milan Štupák - IVS

065 11 Nová Ľubovňa 791

10769676

1020762644

SK1020762644

Živnostenský register OÚ St. Ľubovňa

číslo živnostenského registra 710-1239

Ing. Milan Štupák, podnikateľ FO

Ing. Milan Štupák

Ing. Milan Štupák

VUB a.s., pob. Stará Ľubovňa

SK14 0200 0000 0000 0530 8602

SUBASKBX

+421 905 563 858

+421 52 432 1488

ivssl.stupak@gmail.com

www.ivssl.sk

Podpísaním tohto Dodatku č. 2/2021 sa zmluvné strany dohodli na úprave a doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 13.05.2020 na predmet zákazky: "**Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa**" a to z dôvodu zmeny technického riešenia požadovaného objednávateľom, pričom sa zmluvná cena predmetu zmluvy upravuje o cenu navyiac prác a menej prác na základe rozpočtov, ktoré tvoria prílohu tohto Dodatku č. 2/2021 nasledovne:

ČLÁNOK VII Cena predmetu zmluvy

7.6 Cena za celý predmet základnej Zmluvy o dielo činí:

230 000,00 € bez DPH, slovom **dvestotridsaťtisíc eur**
46 000,00 € DPH 20 %, slovom **štyridsaťšesťtisíc eur**
276 000,00 € s DPH, slovom **dvestosedemdesiatšesťtisíc eur**

Cena navyiac prác v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1/2021:

15 459,29 € bez DPH, slovom **pätnásťtisícštyristopäťdesiatdeväť eur**
a dvadsaťdeväť centov
3 091,86 € DPH 20 %, slovom **tritisícdeväťdesiatjeden eur a osemdesiatšesť centov**
18 551,15 € s DPH, slovom **osemnásťtisícpäťstopäťdesiatjeden eur a pätnásť centov**

Cena navyiac prác v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2/2021

3 305,77 € bez DPH, slovom **tritisícristopäť eur a sedemdesiatšesť centov**
661,15 € DPH 20 %, slovom **šesťstošesťdesiatjeden eur a pätnásť centov**
3 966,92 € s DPH, slovom **tritisícdeväťstošesťdesiatšesť eur a deväťdesiatdva centov**

Cena menej prác v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2/2021

- 8 737,24 € bez DPH, slovom **osemtisícšesťdesiatštyri eur a dvadsaťštyri centov**
- 1 747,45 € DPH 20 %, slovom **jedentisícšesťdesiatštyri eur a štyridsaťpäť centov**
-10 484,69 € s DPH, slovom **desaťtisícštyristoosemdesiatštyri eur a šesťdesiatdeväť centov**

Cena za celý predmet tejto Zmluvy vrátane navyiac prác a menej prác v zmysle rozpočtov, ktoré tvoria prílohu Dodatku č. 1/2021 a tohto Dodatku č. 2/2021 :

240 027,82 € bez DPH, slovom **dvestoštyridsaťtisícdeväťdesiatštyri eur**
a osemdesiatdva centov
48 005,56 € DPH 20 %, slovom **štyridsaťosemtisícpäť eur a päťdesiatšesť centov**
288 033,38 € s DPH, slovom **dvestoosemdesiatosemtisícštyridsaťtri eur a tridsaťosem centov**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13.05.2020 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č. 2/2021 tvorí neoddeliteľnú súčasť základnej Zmluvy o dielo na realizáciu predmetu zákazky: "**Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Lubovňa**" a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento Dodatok č. 2/2021 sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinný deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z.

23.04.2021

V Novej Lubovni, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Podpísané

Podpísané

.....
Ing. Milan Štupák, podnikateľ

.....
Ing. Júlia Boďová, starostka obce