

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Nová Ľubovňa
Sídlo: OcÚ Nová Ľubovňa č.102, 065 11 Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: Ing. Júlia Bod'ová, starostka obce
IČO: 00 330 086
DIČ: 2020698735
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 52 4283 431
E-mail: obec@novalubovna.sk
Internetová stránka: www.novalubovna.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa
IBAN: SK 88 0200 0000 0032 1257 0754
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: NOVSTAV SL s.r.o.
Sídlo: Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 11063/P
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Repka, konateľ
IČO: 36454290
DIČ: 2020003656
IČ DPH: SK2020003656
Tel.: 052-4322256
E-mail: novstav@gmail.com
Internetová stránka: www.novstavsl.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Stará Ľubovňa
IBAN: SK77 0200 0000 0012 5279 5756
SWIFT (BIC) kód: SUBASKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán sa v Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2021 na zhotovenie diela „**Výstavba a rekonštrukcia pietneho miesta pri Dome nádeje, objekt SO-01 Premiestnenie pamätníka padlých v I. a II. svetovej vojne a pamätnej tabule k II. svetovej vojne v obci Nová Ľubovňa, objekt SO-02 Rekonštrukcia verejného priestranstva pri vstupe do Domu nádeje**“

mení bod V. **Cena** vyvolaná zmenami na menej a navyac prácami (Objekt SO 03) takto:

Cena podľa Zmluvy o dielo:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	32.075,75 €
DPH 20 %	6.415,15 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	38.490,90 €

Cena Objekt SO 03 (menej a navyac práce)

cena bez DPH	1.274,00 €
DPH 20 %	254,80 €
cena s DPH	1.528,80 €

Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	33.349,75 €
DPH 20 %	6.669,95 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	40.019,70 €

1. Dodatok č.1 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
2. Súčasťou tejto zmluvy je Rozpočet objektu SO 03 Menej a navyac práce.


Všetky ostatné články pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 26.8.2021 ostávajú nezmenené a platné.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Novej Ľubovni, dňa 26.11.2021

V Starej Ľubovni, dňa 26.11.2021

Objednávateľ:



Ing. Júlia Boďová
starostka obce

Zhotoviteľ:

NOVST
Pop
064 015
IČO
IČ DPH

Ing. Jozef Repka
konateľ spoločnosti